



YAPAY RESİF İLERLEME RAPORU



BURHANIYE TİCARET ODASI



RAPORUN KONU : Yapay Resif İlerleme Raporu Sonuç Raporu
RAPORU HAZIRLAYAN : Genel Sekreter Ersel Pazarbaşı
RAPORUN SUNULDUĞU MAKAM : BTO Meclisi
RAPOR NUMARASI : İlerleme Raporu 11
RAPOR TARİHİ : 03.09.2021

KONU ÖZETİ :

Burhaniye Ticaret Odası, biyolojik çeşitliliği artırmak, habitat kaybını azaltmak, deniz canlılarının barınak olarak kullanacakları yeni alanlar oluşturmak, dalış turizmini geliştirmek ve sportif balıkçılığı desteklemek amacıyla Burhaniye ve Gömeç ilçelerimizde yapay resif alanlarının artırılması yönünde çaba sarf etmektedir.

Odamız yürütücülüğünde, Paydaşlarımız Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Gömeç Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı ortaklığında devam eden yapay resif projesinin birinci aşamasında sona yaklaşılmıştır.

Proje kapsamında hedeflenen yapay resif blokları, tonozlar hazırlanarak denize yerleştirilmeye hazır hale getirilmiştir.

Deniz canlıları için yapılan yapay yuvalar olan, resif bloklarının su altına yerleştirilmesi işlemi Ağustos ayından ibaren hava şartlarına bağlı olarak devam etmektedir.

Denize yerleştirildikten sonra projenin ikinci safhası olan izleme süreci başlayacaktır. İzleme sonucunda elde edilen veriler uygun bulunduğu takdirde projenin sürdürülmesine karar verilecektir.

FAALİYETLER :

03 Eylül 2021 Cuma günü Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Burhaniye Kaymakamı İlhan Memiş, bu değerli projeye destek veren T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Sayın Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Kaynak Yönetimi Ve Balıkçılık Yapıları Dairesi, Daire Başkanı Sayın Doç. Dr. Mahir KANYILMAZ, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, proje paydaşları Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Gömeç Belediye Başkanlığı, Burhaniye Belediye Başkanlığı, SZR Denizcilik, ve il ve ilçe protokolü nün katılımı ile projenin tanıtımı, plaket töreni ve temsili yapay resif atma töreni gerçekleştirildi.

SONUÇ :

Denize yerleştirildikten sonra projenin ikinci safhası olan izleme süreci başlayacaktır. İzleme sonucunda elde edilen veriler uygun bulunduğu takdirde projenin sürdürülmesi amacıyla T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'müze projenin diğer etabı için müracaatta bulunulacaktır.

Diğer bir ifadeyle ilk safha olan yapay resiflerin denize yerleştirilmesi, projenin sonu değil aslında başlangıç safhasıdır.

BURHANIYE TİCARET ODASI

Mahkeme Mah. Hürriyet Caddesi 10700 Burhaniye, Balıkesir TURKEY
+90 266 422 1044 - bilgi@burhaniyeto.org.tr
www.burhaniyeto.org.tr



BURHANIYE TİCARET ODASI



BURHANIYE TİCARET ODASI

Mahkeme Mah. Hürriyet Caddesi 10700 Burhaniye, Balıkesir TURKEY
+90 266 422 1044 - bilgi@burhaniyeto.org.tr
www.burhaniyeto.org.tr



BURHANIYE TİCARET ODASI



BURHANIYE TİCARET ODASI

Mahkeme Mah. Hürriyet Caddesi 10700 Burhaniye, Balıkesir TURKEY
+90 266 422 1044 - bilgi@burhaniyeto.org.tr
www.burhaniyeto.org.tr