



YAPAY RESİF İLERLEME RAPORU



BURHANIYE TİCARET ODASI



RAPORUN KONU : Yapay Resif İlerleme Raporu Sonuç Raporu
RAPORU HAZIRLAYAN : Genel Sekreter Ersel Pazarbaşı
RAPORUN SUNULDUĞU MAKAM : BTO Meclisi
RAPOR NUMARASI : İlerleme Raporu/04
RAPOR TARİHİ : 23.01.2020

KONU ÖZETİ :

Yapay resif uygulamasının ilçemizde uygulanabilmesi amacıyla T.C Tarım ve Orman Bakanlığı'mızca yatırım programına alınması hususunda 24.04.2019 tarih 309 sayılı yazımız ile Burhaniye Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapay resif uygulaması talebinde bulunulmuştur.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünden RESİF atımı için izin alınmıştır.

Gelen Cevabi yazı ile " Beton yapay resif bloklarının atılması için bölgede zemin yapısının incelenmesi, sonucun olumlu olması halinde sadece bir bölgede toplam 60 adet beton yapay resif bloğundan 2 adet küme oluşturulması, bilimsel kuruluş veya Üniversiteye resif bölgesinin en az bir yıl süre ile izlettirilmesi ve izleme sonuç raporunun Genel Müdürlüğümüze ulaştırılması halinde talep yeniden değerlendirilecektir. " ifade edilmiştir.

FAALİYETLER :

Biyolojik çeşitliliği artırmak, habitat kaybını azaltmak, deniz canlılarının barınak olarak kullanacakları yeni alanlar oluşturmak, dalış turizmini geliştirmek ve sportif balıkçılığı desteklemek amacıyla Burhaniye ve Gömeç ilçelerimizde yapay resif alanlarının artırılması yönünde Burhaniye ve Gömeç ilçelerinizde Odamızın Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenerek sonuçlandırılan fizibilite projesi kapsamında belirlenen noktalarda **Su Altı Resif alanları kazandırılması amacıyla Balıkesir Büyükşehir Kırsal Hizmetler Daire Bşk. A. Mekin Tüzün, Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Bşk. Mustafa Aysel, Bandırma Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Prof. Dr. Mustafa Sarı ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, Gömeç Belediye Başkanı M. İrem Himam ve diğer daire amirlerinin katılımlarıyla, Gömeç Belediye Başkanı M. İrem Himam'ın makamında 23/01/2020 tarihinde toplantı gerçekleştirdi.**

SONUÇ :

Toplantıda aşağıdaki aksiyon planı ve görevlendirmeler yapılarak Nihai Etap'ın 5 Haziran 2020 (İlk Haftası) neticelendirilmesi kararlaştırıldı.

BURHANIYE TİCARET ODASI

Mahkeme Mah. Hürriyet Caddesi 10700 Burhaniye, Balıkesir TURKEY
+90 266 422 1044 - bilgi@burhaniyeto.org.tr
www.burhaniyeto.org.tr



BURHANIYE TİCARET ODASI



ETAP (İŞ PLANI):

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile iletişime geçip vinçli tekne takibi

(Balıkesir Büyükşehir Belediyesi)

Marmara Adası heykel seçimi yapılması için; paydaşları organize etmek

(Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Onyedli Eylül Üniversitesi, Gömeç Belediyesi, Burhaniye Ticaret Odası)

Bu sene yapılacak olan yarışmada Balıkesir temalarının işlenmesi için Marmara Adası Belediyesi ile iletişime geçmek

(Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Onyedli Eylül Üniversitesi, Gömeç Belediyesi, Burhaniye Ticaret Odası)

Akıntı haritası ve Derinlik haritaları

(Bandırma Onyedli Eylül Üniversitesi)

Bütçe çalışması hazırlığı yapılacak

(Bandırma Onyedli Eylül Üniversitesi, Burhaniye Ticaret Odası)

Protokol hazırlığı (5 veya 6'lı protokol hazırlanacak)

(Balıkesir Büyükşehir Belediyesi)

Kareografi için (Koç, Sabancı vb.) iletişime geçmek

(Gömeç Belediyesi)

Tasarım yapılacak Dalış okulları ile birlikte ön çalışma dalışı yapılacak

(Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Onyedli Eylül Üniversitesi, Gömeç Belediyesi, Burhaniye Ticaret Odası)

İmalat ve nakliyat başlayacak

(Bandırma Onyedli Eylül Üniversitesi, Burhaniye Ticaret Odası)

NİHAİ ETAP: 5 Haziran 2020 (İlk haftası)



BURHANIYE TİCARET ODASI

Mahkeme Mah. Hürriyet Caddesi 10700 Burhaniye, Balıkesir TURKEY

+90 266 422 1044 - bilgi@burhaniyeto.org.tr

www.burhaniyeto.org.tr



BURHANIYE TİCARET ODASI



BURHANIYE TİCARET ODASI

Mahkeme Mah. Hürriyet Caddesi 10700 Burhaniye, Balıkesir TURKEY
+90 266 422 1044 - bilgi@burhaniyeto.org.tr
www.burhaniyeto.org.tr