



YAPAY RESİF İLERLEME RAPORU



BURHANIYE TİCARET ODASI



RAPORUN KONU : Yapay Resif İlerleme Raporu Sonuç Raporu
RAPORU HAZIRLAYAN : Genel Sekreter Ersel Pazarbaşı
RAPORUN SUNULDUĞU MAKAM : BTO Meclisi
RAPOR NUMARASI : İlerleme Raporu 6
RAPOR TARİHİ : 24.07.2020

KONU ÖZETİ :

Burhaniye Ticaret Odamızın 2019 – 2022 stratejik planının 1. Stratejik Amacı Turizm Sektöründe atak yapmaktır.

1.1 maddesinde ise **Burhaniye ve Bölgemizde Turizm Süresini 12 Aya Çıkarmak için Alternatif Turizm Olanaklarını Geliştirmek, Burhaniye'nin Turizm Yatırım Alanı Olmasını Sağlamak** amaçlanmış bu amaca göre eylemler planlanmış başarı göstergeleri oluşturulmuştur.

FAALİYETLER :

Gömeç Belediye Başkanı M. İrem Himam'ın makamında 23/01/2020 tarihinde Su Altı Resif alanları kazandırılması amacı gerçekleştirilen toplantıda aksiyon planı ve görevlendirmeler yapılarak Nihai Etap'ın 5 Haziran 2020 (İlk Haftası) neticelendirilmesi kararlaştırılmıştı.

Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Bakanlığımızın aldığı kararlara riayet etmek toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Coronavirüs (Kovid-19) Pandemisi nedeni ile aksiyon planı askıya alınmıştır.

Biyolojik çeşitliliği artırmak, habitat kaybını azaltmak, deniz canlılarının barınak olarak kullanacakları yeni alanlar oluşturmak, dalış turizmini geliştirmek ve sportif balıkçılığı desteklemek amacıyla Burhaniye ve Gömeç ilçelerimizde yapay resif alanlarının artırılması yönünde Burhaniye ve Gömeç ilçelerinizde Odamızın Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenerek sonuçlandırılan fizibilite projesi kapsamında belirlenen noktalarda Su Altı Resif alanları kazandırılması amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Yahya Akduman, Gömeç Belediye Başkanı M. İrem Himam, Burhaniye Belediyesi İşletme İştirakler Müdürü Murat Bektaş Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Bşk. Mustafa Aysel, Burhaniye Ticaret Odası Meclis Başkanı Hasan Varol, Bandırma Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Prof. Dr. Mustafa Sarı ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı Turizmde Destinasyon Yönetimi Birimi Başkanı Candan Şahin, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Turizmde Destinasyon Yönetimi Birimi Uzmanı Önder Ucel. Burhaniye Ticaret Odası Genel Sekreteri Ersel Pazarbaşı ve diğer daire amirlerinin katılımlarıyla, Gömeç Belediye Başkanı M. İrem Himam'ın makamında 2. Etap İş Planı Oluşturmak üzere 24/07/2020 tarihinde “Körfez Bölgesi Yapay Resif Projesi 2. Koordinasyon Toplantısı” gerçekleştirildi

BURHANIYE TİCARET ODASI

Mahkeme Mah. Hürriyet Caddesi 10700 Burhaniye, Balıkesir TURKEY
+90 266 422 1044 - bilgi@burhaniyeto.org.tr
www.burhaniyeto.org.tr



BURHANIYE TİCARET ODASI



SONUÇ :

Toplantıda aşağıdaki İkinci etap iş planı kararlaştırılarak kurumların üstleneceği görevler belirlendi Nihai Etap'ın 15 Ekim 2020 Tarihinde neticelendirilmesi kararlaştırıldı. Toplantı Sonrası Yapay resif atılacak bölgeler heyet tarafından gezildi.

FAALİYET	SORUMLU KURUM	FAALİYETİN BİTİRİLMESİ İÇİN SON TARİH
Beton Resif ve Kapanları İmalatında Kullanılacak Kalıpların İnşası	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi	2021 yılı
Beton Resif ve Kapanları İmalatında Kullanılacak Beton ve Demirlerin Temini	Burhaniye ve Gömeç Belediyeleri	2021 yılı
Beton Resif ve Kapanlarının Üretimi	Burhaniye ve Gömeç Belediyeleri, Burhaniye Ticaret Odası	2021 yılı
Üretilen Beton Resif ve Kapanlarının Nakliyesi ve yüklenmesi	Burhaniye Belediyesi	2021 yılı
Beton Resif ve Kapanlarının Fizibilite Raporunda Belirlenen Koordinatlara Batırılması Maliyetinin Karşıllanması	Güney Marmara Kalkınma Ajansı	2021 yılı
Batırmayı Yapacak Dalgıçların Konaklama ve iâşe Maliyetlerinin Karşıllanması	Gömeç Belediyesi	2021 yılı
Beton Resif ve Kapanlarının Fizibilite Raporunda Belirlenen Koordinatlara Batırılmasının Denetimi	Bandırma Onyedî Eylül Üniversitesi ve Burhaniye Ticaret Odası	2021 yılı
Yapılan İşlemlerinin Sualtı Biyolojisindeki Değişimlerin Teknik Olarak Değerlendirilmesi ve Bakanlığa Raporlamaların Yapılması İçin İzleme Faaliyetlerinin Yürütülmesi	Bandırma Onyedî Eylül Üniversitesi	İzleme Faaliyetleri Boyunca (Resif batımı itibarıyla 1 yıl)
İzleme Faaliyetlerinde Çalışacak Ekiplerin Yol ve Konaklama Bedelleri ile Yolluk Giderlerinin Karşılması	Yol ve Konaklama Giderleri: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi	İzleme Faaliyetleri Boyunca (Resif batımı itibarıyla 1 yıl)

BURHANIYE TİCARET ODASI

Mahkeme Mah. Hürriyet Caddesi 10700 Burhaniye, Balıkesir TURKEY
+90 266 422 1044 - bilgi@burhaniyeto.org.tr
www.burhaniyeto.org.tr



BURHANIYE TİCARET ODASI



Projenin İkinci Etapında Batırılacak Mermerlerin Temini İçin Görüşmelerin Yapılması Adına Marmara Belediyesi'ne Yapılacak Ziyaretin Planlanması	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi	10.08.2020
Projenin Profesyonel Tanıtımın Yapılması	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı	Proje Süresince
Tüm iş ve işlemlerin Koordinasyonu ve Sekreteryası	Burhaniye Ticaret Odası	Protokol Süresi Boyunca



BURHANIYE TİCARET ODASI

Mahkeme Mah. Hürriyet Caddesi 10700 Burhaniye, Balıkesir TURKEY
+90 266 422 1044 - bilgi@burhaniyeto.org.tr
www.burhaniyeto.org.tr