



## **YAPAY RESİF İLERLEME RAPORU**



**BURHANIYE TİCARET ODASI**



**RAPORUN KONU** : Yapay Resif İlerleme Raporu Sonuç Raporu  
**RAPORU HAZIRLAYAN** : Genel Sekreter Ersel Pazarbaşı  
**RAPORUN SUNULDUĞU MAKAM** : BTO Meclisi  
**RAPOR NUMARASI** : İlerleme Raporu 7  
**RAPOR TARİHİ** : 28.09.2020

**KONU ÖZETİ** :

Biyolojik çeşitliliği artırmak, habitat kaybını azaltmak, deniz canlılarının barınak olarak kullanacakları yeni alanlar oluşturmak, dalış turizmini geliştirmek ve sportif balıkçılığı destekleyerek , Bölge turizminin 12 aya yayılarak sektörden elde edilen gelirlerde artış sağlanması amacıyla başlatılan Burhaniye ve Gömeç'te belirlenen noktalarda Su Altı Resif alanları kazandırılması projesi devam ediyor.

**FAALİYETLER** :

Proje kapsamında Bandırma Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Prof. Dr. Mustafa Sarı liderliğindeki ekip yapay resif atılmadan önce ön bilimsel tespitleri yapmak üzere su altına indi.

**SONUÇ** :

Yapılan çalışma ile yapay resif atılacak alanlar net bir şekilde noktasal olarak belirlendi. Belirleme çalışmalarının ardından resif atılacak alandaki gündüz ve gece biyolojik çeşitlilik tespiti gerçekleştirildi. Yapay Resif Projesi Ön İnceleme Raporu hazırlandı.



**BURHANIYE TİCARET ODASI**

Mahkeme Mah. Hürriyet Caddesi 10700 Burhaniye, Balıkesir TURKEY  
+90 266 422 1044 - bilgi@burhaniyeto.org.tr  
www.burhaniyeto.org.tr



**BURHANIYE TİCARET ODASI**




## **BURHANIYE TİCARET ODASI**

Mahkeme Mah. Hürriyet Caddesi 10700 Burhaniye, Balıkesir TURKEY  
+90 266 422 1044 - bilgi@burhaniyeto.org.tr  
www.burhaniyeto.org.tr



**BURHANIYE TİCARET ODASI**



## **BURHANIYE TİCARET ODASI**

Mahkeme Mah. Hürriyet Caddesi 10700 Burhaniye, Balıkesir TURKEY  
+90 266 422 1044 - bilgi@burhaniyeto.org.tr  
www.burhaniyeto.org.tr