



YAPAY RESİF İLERLEME RAPORU



BURHANIYE TİCARET ODASI



RAPORUN KONU : Yapay Resif İlerleme Raporu Sonuç Raporu
RAPORU HAZIRLAYAN : Genel Sekreter Ersel Pazarbaşı
RAPORUN SUNULDUĞU MAKAM : BTO Meclisi
RAPOR NUMARASI : İlerleme Raporu 9
RAPOR TARİHİ : 27.01.2020

KONU ÖZETİ :

Önemli denizel habitatları ve tehlike altındaki türleri korumak, Yavru balıkların beslenmesi ve barınması için korunaklı alanlar oluşturmak, Istakoz, böcek ve ahtapot gibi habitat bağımlısı türlere habitat sağlamak , Küçük balıkçının av verimini artırmak, Hassas ekosistemlerin ve popülasyonların korunmasına katkı sağlamak , Sportif balıkçılık ve dalış turizmini geliştirmek ve Bölge turizminin 12 aya yayılarak sektörden elde edilen gelirlerde artış sağlanması amacıyla başlatılan Burhaniye ve Gömeç'te belirlenen noktalarda Su Altı Resif alanları kazandırılması projesi devam ediyor.

Eylül 2020 ayı içerisinde Proje kapsamında Bandırma Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Prof. Dr. Mustafa Sarı liderliğindeki ekip yapay resif atılmadan önce ön bilimsel tespitleri yapmak üzere su altına indi.

Yapılan çalışma ile yapay resif atılacak alanlar net bir şekilde noktasal olarak belirlendi. Belirleme çalışmalarının ardından resif atılacak alandaki gündüz ve gece biyolojik çeşitlilik tespiti gerçekleştirildi,

Proje kapsamında diğer bir etaba geçilerek sac kalıp modeli tasarlanmış ve kalıplar imal edilmiştir. İmalatın ardından beton blokların imalatına gerçekleştirilmiştir.

FAALİYETLER :

Yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere , Gömeç Belediye Başkanı M. İrem Himam, Bandırma Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Prof. Dr. Mustafa Sarı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Turizmde Destinasyon Yönetimi Birimi Başkanı Candan Şahin, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Turizmde Destinasyon Yönetimi Birimi Uzmanı Ekim Bengisu Hocaoglu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayvansal Üretim ve Su ürünleri Şube Müdürü Mehmet Hezer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayvansal Üretim ve Su Ürünleri Şubesi Balıkçılık Teknolojileri Mühendisi Ahmet Taner, Burhaniye Belediyesi İşletme İştirakler Müdürü Murat Bektaş, Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aysel' in katılımlarıyla Burhaniye Ticaret Odasının Organizasyonunda, Zoom uygulaması üzerinden 27/01/2021 tarihinde toplantı gerçekleşti.

SONUÇ :

Alınan Kararlar

- 1) Mart 2021 Ayı Başından en geç 15 Nisan 2021 tarihine kadar imalatı tamamlanarak atıma hazır hale gelmiş mevcut yapay resiflerin belirlenen noktalara atımının yapılması.
- 2) Resiflerin belirlenen noktalara atımının yapılması işlemini gerçekleştirecek firmanın belirlenerek mutabakat yapılması

BURHANIYE TİCARET ODASI

Mahkeme Mah. Hürriyet Caddesi 10700 Burhaniye, Balıkesir TURKEY
+90 266 422 1044 - bilgi@burhaniyeto.org.tr
www.burhaniyeto.org.tr

3) İş Planının Aşağıdaki Şekilde Yürütülmesi .


İş Planı

- 1) **Resiflerin belirlenen noktalara atımının yapılması işlemini gerçekleştirebilecek firmalarla ön görüşme yapılması .**
(Burhaniye Ticaret Odası)
- 2) **Teknik Şartnamelerin Hazırlanarak Satın alma süreçlerinin uygulanması**
(Güney Marmara Kalkınma Ajansı)
- 3) **Mermer Heykellerin su altına indirileceği yerin belirlenmesi amacıyla Bilimsel etüt yapılması, Marmara Adalar Belediyesi ile koordinasyonun sağlanması .**
(Gömeç Belediyesi)
- 4) **Sanayi Dalgıçlarının Belirlenmesi ve Koordinasyonu**
(Burhaniye Ticaret Odası, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi)
- 5) **Sanayi Dalgıçlarının yeme İçme – Konaklamalarının karşılanması**
(Gömeç Belediyesi , Burhaniye Belediyesi Destek.)





BURHANIYE TİCARET ODASI



BURHANIYE TİCARET ODASI

Mahkeme Mah. Hürriyet Caddesi 10700 Burhaniye, Balıkesir TURKEY
+90 266 422 1044 - bilgi@burhaniyeto.org.tr
www.burhaniyeto.org.tr