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RAPORU HAZIRLAYAN    : Cem Baturay Tınaz 

RAPORUN SUNULDUĞU MAKAM : BTO Meclisi 

RAPOR NUMARASI   : İlerleme Raporu 15 

RAPOR TARİHİ    :  13.10.2022 
 

KONU ÖZETİ     :  

Önemli denizel habitatları ve tehlike altındaki türleri korumak, Yavru balıkların beslenmesi 

ve barınması için korunaklı alanlar oluşturmak, Istakoz, böcek ve ahtapot gibi habitat 

bağımlısı türlere habitat sağlamak , Küçük balıkçının av verimini artırmak, Hassas 

ekosistemlerin ve popülasyonların korunmasına katkı sağlamak , Sportif balıkçılık ve dalış 

turizmini geliştirmek ve Bölge turizminin 12 aya yayılarak sektörden elde edilen gelirlerde 

artış sağlanması amacıyla başlatılan proje devam ediyor. 

2.Uluslararası Kuzey Ege Gömeç Heykel Sempozyumu Aeneas Rota temasıyla yerli yabancı 

12 Heykeltraş tarafından yapılan heykeller sempozyum kapsamında Gömeç’te sergilenmeye 

başlandı. 

Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel'in de katıldığı sempozyumda Heykeller Eylül 

ayında denize atılarak Gömeç açıklarında dalış turizmine katkı sağlayacak. 

FAALİYETLER    :  

Burhaniye Ticaret Odası, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gömeç Belediyesi, Bandırma 

Onyedi Eylül Üniversitesi, Marmara Adalar Belediyesi ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı 

paydaşlarının yürüttüğü Gömeç Heykel Projesi hakkında Burhaniye Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Mustafa Aysel, düzenlenen zoom toplantısında paydaşların sorumlu kişileri 

ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.  

Yapılan toplantıda heykellerin su altına indirilmeden önceki son planlaması, karşılaşılacak 

sorunların öngörülmesi ve etkinlik günü için organizasyon planlaması yapıldı.  

SONUÇ     :  

Resmi protokolün ve basın mensuplarının katılacağı tanıtım gününe yönelik planlamalar 

kesinleştirilerek, paydaşlara düşen görev paylaşımı yapılmış, bununla ilgili çalışmaların 

başlanması için gerekli talimatlar verilmiştir.  
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