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RAPORUN KONU   : Yapay Resif İlerleme Raporu Sonuç Raporu 

RAPORU HAZIRLAYAN    : Genel Sekreter Ersel Pazarbaşı 

RAPORUN SUNULDUĞU MAKAM : BTO Meclisi 

RAPOR NUMARASI   : İlerleme Raporu/01 

RAPOR TARİHİ    : 2019 

 
KONU ÖZETİ     :  

Burhaniye Ticaret Odası, biyolojik çeşitliliği artırmak, habitat kaybını azaltmak, deniz canlılarının 

barınak olarak kullanacakları yeni alanlar oluşturmak, dalış turizmini geliştirmek ve sportif balıkçılığı 

desteklemek amacıyla Burhaniye ve Gömeç ilçelerimizde yapay resif alanlarının artırılması yönünde 

çaba sarf etmektedir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı da aynı amaçlarla Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

desteği ile “Su Ürünleri Kaynaklarının Yapay Resiflerle Korunması ve Geliştirilmesi Edremit Körfezi 

Pilot Projesi”ni 2010-2013 yılları arasında uygulamıştır. Projenin izleme süreci 2018 yılında pozitif 

bulgularla sonuçlanmıştır. 

Burhaniye Ticaret Odası olarak geçmişte Edremit Körfezi’nde gerçekleştirilen ve pozitif sonuçlar 

alınan yapay resif uygulamasının sürdürülmesi yönünde T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su 

Ürünleri Genel Müdürlüğü’müzden taleplerimiz olmuştur. 

Bu Çalışmaların ışığında ; 

Burhaniye ve Gömeç bölgesindeki Yapay Resif atılmasına uygun sahalar, dalış turizmine uygun 

alanların tespiti için Burhaniye Ticaret Odasınca Fizibilitesi çıkarılmak üzere GMKA Fizibilite Desteği 

Kapsamında müracaat edilmiştir.  

 Burhaniye ve Gömeç İlçeleri Dalış Turizmi Fizibilite Çalışması Güney Marmara Kalkınma Ajansınca             

( GMKA ) desteğe uygun görülmüştür.  

 11 Ocak 2019 tarihinde Burhaniye Ticaret Odamız Toplantı salonunda Paydaşlar ile Toplantı 

Yapılarak, Burhaniye ve Gömeç İlçelerine ilişkin turistler ve dalışçılar tarafından ilgi görebilecek 

alanlar ve yapay resif atılabilecek potansiyel alanlara yönelik öneriler görüşülerek harita üzerinde 

belirlenme toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

Belirleme çalışmalarının ardından Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma ekibi Prof.Dr. Altan 

LÖK liderliğinde tekne ile tespit edilen alanlara yönelik echo-sounder ile akustik olarak tarama 

gerçekleştirmiş ve Akustik sonuçların dalış ile doğrulanması yapılmıştır. Alanların Koordinatlarının GPS 

ile kaydedilmesi ardından resif ve dalış turizmine uygunluğu tespit edilmiştir. 

 17-18 Ocak 2019 Tarihleri arası Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından yapılan çalışma 

sonucu, Burhaniye - Gömeç Dalış Turizmi Fizibilite Çalışması Raporu oluşturuldu. 
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 Söz konusu Burhaniye - Gömeç Dalış Turizmi Fizibilite Çalışması Raporu ile kaya dalışı, kıyı dalışı, 

tekne dalışı için deniz zemininin haritası çıkarılarak doğal resifler ve dalış alanlarının tespit edilmiştir. 

 Burhaniye - Gömeç Dalış Turizmi Fizibilite Çalışması Raporu odamız web sitesi ana sayfasından ve 

http://www.burhaniyeto.org.tr/uploads/dal%C4%B1%C5%9Fturizmison.pdf  linkinden ulaşa 

bilinmektedir. 

FAALİYETLER    :  

Projenin amaçlarından biri deniz zemininin haritası çıkarılarak doğal resiflerin ve Yapay resif 

alanlarının belirlenmesi olarak düşünülmüştür, Ege üniversitesi Balıkçılık ve Su Ürünleri Fakültesi 

Araştırma ekibinin Prof.Dr, Altan LOK liderliğinde hazırladığı Fizibilite raporu ile yapay resif alanları, 

uygun konumlar ve derinlikler tespit edilmiştir.  
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Bu nedenle bahse konu yapay resif uygulamasının ilçemizde uygulanabilmesi amacıyla T.C Tarım ve 

Orman Bakanlığı’mızca yatırım programına alınması hususunda 24.04.2019 tarih 309 sayılı yazımız ile 

Burhaniye Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapay resif uygulaması talebinde 

bulunulmuştur. 

SONUÇ     :  

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünden  RESİF atımı için izin 

alınmıştır.  

Gelen Cevabi yazı ile “ Beton yapay resif bloklarının atılması için bölgede zemin yapısının incelenmesi, 

sonucun olumlu olması halinde sadece bir bölgede toplam 60 adet beton yapay resif bloğundan 2 

adet küme oluşturulması, bilimsel kuruluş veya Üniversiteye resif bölgesinin en az bir yıl süre ile 

izlettirilmesi ve izleme sonuç raporunun Genel Müdürlüğümüze ulaştırılması halinde talep yeniden 

değerlendirilecektir. “ ifade edilmiştir.   

 

 

 


