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RAPORUN KONU   : Yapay Resif İlerleme Raporu Sonuç Raporu 

RAPORU HAZIRLAYAN    : Genel Sekreter Ersel Pazarbaşı 

RAPORUN SUNULDUĞU MAKAM : BTO Meclisi 

RAPOR NUMARASI   : İlerleme Raporu 8 

RAPOR TARİHİ    : 05.12.2020 

 
KONU ÖZETİ     :  

Önemli denizel habitatları ve tehlike altındaki türleri korumak, Yavru balıkların beslenmesi ve 

barınması için korunaklı alanlar oluşturmak, Istakoz, böcek ve ahtapot gibi habitat bağımlısı türlere 

habitat sağlamak , Küçük balıkçının av verimini artırmak, Hassas ekosistemlerin ve popülasyonların 

korunmasına katkı sağlamak , Sportif balıkçılık ve dalış turizmini geliştirmek ve Bölge turizminin 12 

aya yayılarak sektörden elde edilen gelirlerde artış sağlanması amacıyla başlatılan Burhaniye ve 

Gömeç’te belirlenen noktalarda Su Altı Resif alanları kazandırılması projesi devam ediyor. 

Eylül 2020 ayı içerisinde Proje kapsamında Bandırma Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Prof. 

Dr. Mustafa Sarı liderliğindeki ekip yapay resif atılmadan önce ön bilimsel tespitleri yapmak üzere 

su altına indi. 

Yapılan çalışma ile yapay resif atılacak alanlar net bir şekilde noktasal olarak belirlendi. Belirleme 

çalışmalarının ardından resif atılacak alandaki gündüz ve gece biyolojik çeşitlilik tespiti 

gerçekleştirildi, 

FAALİYETLER    :  

Proje kapsamında diğer bir etaba geçilerek sac kalıp modeli tasarlanmış ve kalıplar imal edilmiştir. 

İmalatın ardından beton blokların imalatına başlandı. 

SONUÇ     :  

Proje, yapay resif bloklarının imalatı ve su altına yerleştirilmesi işlemleriyle devam edecek. 

İmalatı yapılan resif bloklarına ait fotoğraflar aşağıdadır. 
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